

Отчет

о реализации управленческого проекта

по теме «Шаг за шагом к ГИА - цель достижима»

за период: апрель 2024 года (1 этап – организационно-мотивационный)

1. Общие сведения

1.1. Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ №2 с. Каликино Добровского муниципального округа Липецкой области

1.2. Адрес: 399162, Липецкая область, Добровский округ, село Каликино, улица Советская, дом 100

1.3. Телефон: 8(47463) 3-61-73

1.4. Электронная почта: skalikino@yandex.ru

1.5. Сайт: <https://sc2kalikino.gosuslugi.ru>

1.6. Ответственный исполнитель: заместитель директора Москалева Елена Николаевна

2. Содержание отчета

№	Задачи этапа	Содержание деятельности	Краткая характеристика результатов
1	Обеспечение управления проектом	Создание проектной группы по реализации проекта	Наличие приказа «О создании проектной группы по реализации управленческого проекта «Шаг за шагом к ГИА - цель достижима» (от 11.04.2024 №61)
2	Информирование заинтересованных лиц о ходе и результатах реализации проекта	Создание на официальном сайте ОУ раздела «Мероприятия 21»	Наличие на официальном сайте раздела «Мероприятия 21» https://sc2kalikino.gosuslugi.ru/glavnoe/realizatsiya-meropriyatiya-21/
3	Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта	Заседание проектной группы по теме «Проблемы математического образования в 5-8 классах: пути выхода»	Протокол заседания проектной группы (от 22.04.2024 №1) Вовлечение участников образовательных отношений в реализацию проекта

3. Качественные показатели результативности реализации проекта:

3.1. Особенности реализации плана: 100 % выполнения запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в календарном плане.

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации проекта (достижения, недостатки, проблемы).

Мероприятия организационно-мотивационного этапа реализации проекта направлены на вовлечение в работу всех заинтересованных лиц: администрации, педагогов, родительской общественности. Члены проектной группы ознакомлены с функциональными обязанностями и ориентированы на выполнение поставленных задач.

На сайте ОУ в разделе «Мероприятия 21» публикуется информация о значимых событиях по данному направлению.

В ходе первого заседания проектной группы по теме «Проблемы математического образования в 5-8 классах: пути выхода» обсуждались как общие проблемы математического образования в стране, так и частная ситуация в образовательном учреждении, в конкретных классах (самообразование учителя, технологии обучения, учебные возможности обучающихся, результаты оценочных процедур и др.). Отмечено, что на сегодняшний день, к сожалению, происходит ориентация обучения не на глубокое, системное изучение предмета, а на подготовку к сдаче ОГЭ/ЕГЭ (решение типовых задач). Из-за отсутствия у ребят способности логически мыслить страдают и остальные предметы, где нужно уметь выстраивать логическую цепочку рассуждений. Наблюдается наличие пробелов в знаниях обучающихся по базовой программе курса в начальной школе (арифметические действия, порядок их выполнения и др.) и, как следствие, появление неуспешных детей в обучении математике на уровне основного общего образования; отсутствие эффективной системы закрепления и действенной системы повторения изученного материала на протяжении всех лет обучения в основной школе. Для решения этих и других проблем намечены пути выхода: прежде всего - ориентация учителей математики к использованию на уроках продуктивных методов обучения, ведение тематического учета знаний для системного повторения материала.

3.3. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). Корректировки в реализацию проекта на данном этапе не вносились.

Директор образовательной организации



Прилепина О.Я.